	Załącznik nr 1


Informacja 
o stanie realizacji zadań inwestycyjnych – 
Wydział  Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej




1. Projekt Drogi Głównej Południowej
	
	2025

	Zakres rzeczowy: 
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji środowiskowej. 
Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył termin rozprawy w związku ze skargą kasacyjną na 28.10.2025r. NSA uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie. 

	Zakres wykonany: 
Odebrana dokumentacja projektowa w zakresie objętym w Porozumieniu nr. IM.7011.00005.2013 z dnia 22.12.2023 r.

	Wykonawca

	Mosty Katowice Sp. z o. o.


	Umowa z dnia

	Porozumienie nr IM.7011.1.2021/MK z dani 22.12.2023 r. do umowy IAG-V.7011.00005.2013 z dnia 10.04.2014 r.


	Wartość umowy

	2 932 627,00 zł + 455 100,00

	Termin rozpoczęcia 

	10.04.2014 r.

	Termin zakończenia

	22.12.2023 r.; + Kwota 68 265,00 zł zostanie wypłacona Projektantowi po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej









2. Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania inwestycyjnego  „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie
	
	2025

	Zakres rzeczowy: 
Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Budowa Drogi Głównej Południowej” 

	Zakres wykonany: 
 Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 14.08.2025r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin oraz projektantem celem doszczegółowienia zakresu PFU. 

	Wykonawca

	POLSKA INŻYNIERIA Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 62B lok. 19
02-002 Warszawa

	Umowa z dnia

	28.04.2025r.

	Wartość umowy
	848 700,00 zł

	Termin rozpoczęcia 
	28.04.2025r.

	Termin zakończenia
	08.12.2025r.

	Uwagi:
	







3. Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim
	
	2025

	Zakres rzeczowy:   1. Budowa łącznika pieszo-rowerowego w ramach Rozbudowy Centrum Przesiadkowego.
2.„Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgórza w kierunku os. Batory”

	Zakres wykonany: 1. Przetarg na wykonanie robót budowlanych  i na nadzór inwestorski został rozstrzygnięty w czerwcu 2025r.
2. Przetarg na wykonanie robót budowlanych  i na nadzór inwestorski został rozstrzygnięty w październiku 2025r.
3. Ogłoszono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla „Rozbudowy Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim”. Planowany termin otwarcia 27.11.2025 r.

	Wykonawca

	1. Roboty budowlane:
P.P.H.U KRISBRUK
ul. Pochyła 86D, 44-251 Rybnik
Inspektor nadzoru inwestorskiego:
1. Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak
ul. Jurija Gagarina 4A, 44-373 Wodzisław Śląski
2. Roboty budowlane:
ZAKŁAD USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH i REMONTOWO-BUDOWLANYCH ‘’ROLES’’ L.GIERUCKI & J.MICHNA
ul. Dworcowa 30, 47-450 Krzyżanowice

	Umowa z dnia

	1. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych - 23.06.2025r.
1. Umowa z Inspektorem nadzoru inwestorskiego – 10.07.2025r. 
2. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych - 20.10.2025r.

	Wartość umowy
	1. Roboty budowlane - 513 110,49 zł
1.Nadzór inwestorski – 7 380,00 zł
2. Roboty budowlane – 515 900,47 zł

	Termin rozpoczęcia 
	1.Roboty budowlane - 23.06.2025r.
1.Nadzór inwestorski – 10.07.2025r.
2. Roboty budowlane – 20.10.2025r. 

	Termin zakończenia

	1.Roboty budowane – 5 miesięcy i 23 dni od dnia podpisania umowy
1.Nadzór inwestorski – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
2. Roboty budowlane – 11 miesięcy od dnia podpisania umowy

	Uwagi
	 






















4. OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz)
	2025

	Zakres rzeczowy: Roboty budowlane
Obejmuje wykonanie na: 
- ZSP 6 - pompa ciepła, fotowoltaika, centralne ogrzewanie (nie wchodzi w zakres dofinansowania), 
- PP2 -  pompa ciepła, fotowoltaika,    
- Cmentarz Komunalny – oświetlenie solarne

	Zakres wykonany: 
Umowa na wykonanie oświetlenia na Cmentarzu komunalnym została podpisana 26.08.2025r.
Przekazano teren budowy dnia 01.09.2025 r
Trwają roboty budowlane.
Termin realizacji listopad 2025 r.
Przewidywany termin ogłoszenia postepowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na ZSP6 i PP2: IV kwartał 2025 r. 


	Wykonawca

	1. SWE Sp. z o.o., ul. Elżbiety 41, 47-400 Racibórz
2. ELBUD TOMASZ PIECHALAK, ul. Słoneczna 7, 44-285 Łańce

	Umowa z dnia

	1.Planowany termin podpisania umowy 22.08.2025 r.
2. 20.08.2025 r.

	Wartość umowy
	1. 393 600,00 zł
2. 5 412,00 zł

	Termin rozpoczęcia 
	1. 26.08.2028 r
2. 20.08.2025 r.

	Termin zakończenia

	1. 18.11.2025 r
2. 10.12.2025 r.





5. Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół nr 1

	
	2025

	Zakres rzeczowy: 
Wykonanie termomodernizacji części elewacji szkoły, wraz z wymianą instalacji c.o. (bez źródła ciepła). Wymiana opraw oświetlenia podstawowego i awaryjno – ewakuacyjnego na LED oraz instalacja paneli fotowoltaicznych. Budowa nowej instalacji wentylacji mechanicznej dla istniejącej sali gimnastycznej oraz auli budynku szkoły.
W ramach działań promocyjnych - wykonanie muralu na elewacji budynku.

	Zakres wykonany:  -
Rozpoczęte zostały prace związane z wymianą instalacji c.o. oraz wymianą instalacji elektrycznej oświetleniowej.

	Wykonawca

	1. TERMAL Siwarski Wojciech, ul. Kacza 42d, 32-626 Jawiszowice
2. Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak

	Umowa z dnia

	1. 27.08.2025 r.
2. 02.09.2025 r.

	Wartość umowy
	1. 2 918 494,55 zł
2. 56 826,00 zł

	Termin rozpoczęcia 
	27.08.2025 r. 

	Termin zakończenia
	27.04.2026 r.

	
	

	
	



6. Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim
	
	2025

	Środki budżetu miasta w tym:

	60 000

	Zakres rzeczowy: 
1) „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II” w Wodzisławiu Śląskim”
2) Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla działań określonych w dokumencie  
    pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II” w Wodzisławiu Śląskim”

	Zakres wykonany: PFU odebrane protokołem odbioru w dniu 15.09.2025r., szacunkowe koszty realizacji projektu i wysokość dofinansowania: 
23 600 000 zł – koszt realizacji 
20 060 000 zł – wysokość dofinansowania
Planowe roboty związane z realizacja inwestycji polegać będą na:
Budowie grobli i zbiorników retencyjnych oraz regulacji koryta dla następujących działań do realizacji:
Potok Radliński (potok Leśnica):
- wykonanie odcinkowej regulacji koryta 
Potok Jedłownicki
- wykonanie odcinkowej regulacji koryta 
- budowa zbiornika retencyjnego 
W dniu 03.10.2025 r. przekazano do Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie RZGW Gliwice wniosek o zawarcie umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi. Przedmiotowa umowa musi zostać zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą. 


	Wykonawca

	1) DLPRO Daria Łanoszka
ul. Wojciecha Bogusławskiego 11 lok.6 43-300 Bielsko - Biała
2) DLPRO Daria Łanoszka
ul. Wojciecha Bogusławskiego 11 lok.6 43-300 Bielsko - Biała

	Umowa z dnia

	1) 15.05.2025r. 
2) 05.06.2025r. 

	Wartość umowy
	1) 29 520,00 zł
2) 35 670,00 zł

	Termin rozpoczęcia 
	1) 15.05.2025r.
2) 05.06.2025r.

	Termin zakończenia
	1) 15.09.2025r.
2) 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

	Uwagi:
	
















7. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski etap II
	2025

	Zakres rzeczowy:  Zadanie powiązane jest z zadaniem inwestycyjnym pn. „Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim”. Realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania. Kosztorys inwestorski z grudnia 2023 r. opiewa na kwotę: 
285 485,00 zł (brutto). 


	Zakres wykonany: 


	Wykonawca

	

	Umowa z dnia

	

	Wartość umowy
	

	Termin rozpoczęcia 
	

	Termin zakończenia
	










8.  Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”

	2025

	Zakres rzeczowy: Budowa tężni wraz z pergolą, budowa wodnego placu zabaw „BOTANIKA” ze strefą rekreacyjną, budowa piłkarskiego placu zabaw, budowa torów tubingowych i górki saneczkowej oraz budowa wieży wspinaczkowej.

	Zakres wykonany: Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy dla przedmiotowego zadania. Wartość zadania z PFU 6 135 738,30 zł


	Wykonawca

	

	Umowa z dnia

	

	Wartość umowy
	

	Termin rozpoczęcia 
	

	Termin zakończenia

	

	Uwagi
	Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania. Szacowany termin oceny wniosku o dofinansowanie I kwartał 2026 r.





9.  Zagospodarowanie zabytkowego rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji
	2025

	Zakres rzeczowy: Zakres rzeczowy zadania obejmuje następujące elementy: podział rynku na strefy, wymiana asfaltowej nawierzchni na brukową z uwzględnieniem miejsc na tzw. szpilkostrady – nowe ścieżki piesze, właściwa zmiana geometrii nawierzchni utwardzonych (wyrównanie płaszczyzny w miejscu przebiegającej obecnie przez środek rynku drogi poprzez obniżenie krawężników), odnowienie i unowocześnienie obecnej fontanny, odświeżenie mozaiki z herbem, system wystawienniczy, totem informacyjny z dotykowym ekranem, instalacja świetlna prezentująca herb miasta wraz z nazwą dzielnicy „Miasto Wodzisław Śląski – Stare Miasto”, multimedialna makieta z brązu przedstawiająca miasto na przełomie XIX i XX w., nowe ławki i kosze na śmieci, nowe nasadzenia zieleni m.in. bylin, krzewów i kulistych drzew dostosowanych do warunków miejskich, gry miejskie, drewniany amfiteatr (półokrągłe schody drewniane do siedzenia typu „widownia” wraz z instalacją świetlną, altaną oraz nasadzeniem zieleni), stojak na rowery – lokalizacja na płycie rynku.


	Zakres wykonany: Przetarg został otwarty w dniu 31.10.2025 r. Złożonych zostało siedem ofert. Wykonawca który złożył najniższą ofertę wycofał się z udziału w postępowaniu oraz nie wyjaśnił rażąco niskiej ceny (1 550 000,00 zł). Kolejna oferta – AWT REKULTIVACE A.S. 1 927 996,71 zł. Termin podpisania umowy 24.11.2025 r.


	Wykonawca

	

	Umowa z dnia

	

	Wartość umowy
	

	Termin rozpoczęcia 
	

	Termin zakończenia
	



Szacowana wartość zadania: 2 630 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 132 800,00 zł


10. Modernizacja OSP Turzyczka

	2025

	Zakres rzeczowy: Roboty budowlane podzielone na dwa etapy.

	Zakres wykonany:
Umowa na wykonanie zadania została podpisana 31.07.2025r.
Przekazano teren budowy dnia 05.08.2025 r
Trwają roboty budowlane.
Termin realizacji styczeń 2026 r.


	Wykonawca

	1.Zakład Produkcyjno Remontowo Budowlany Artur Marcinek, ul. Długa 61C, 44-373 Wodzisław Śląski
2.Studio Połomscy Edyta Połomska, ul. Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy

	Umowa z dnia

	1. IGK-I.7013.8.2025/RB z dnia 31.07.2025
2. IGK-I.7013.8.2025/IN z dnia 05.08.2025

	Wartość umowy
	1. 1 370 376,83 zł brutto
2. 15 250,00zł brutto

	Termin rozpoczęcia 
	1. 31.07.2025
2. 05.08.2025

	Termin zakończenia

	1. 31.01.2026
2. 05.03.2026







11. Projekt i wykonanie odwodnienia wąwozów w dzielnicy Nowe Miasto

	
	2025

	Zakres rzeczowy: Opracowanie projektu dla retencji wody opadowej z trzech wąwozów (przy osiedlu Stanisława Staszica, przy ul. PCK i pomiędzy ulicami Tysiąclecia w Wojska Polskiego. Projekt naprawy zniszczonych ścieżek. Zaprojektowanie właściwego zabezpieczenia ścieżek przed degradacją ze względu na wpływ warunków wodnych.


	Zakres wykonany: W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.


	Wykonawca

	 KOMES WATER Sp. z o.o., ul. Na Grobli 34, 50-421 Wrocław

	Umowa z dnia

	30.04.2025 r.

	Wartość umowy

	210 453,00 zł

	Termin rozpoczęcia 

	30.04.2025 r.

	Termin zakończenia

	30.11.2025 r.







12. Przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

	
	2025

	Zakres rzeczowy: Przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

	Zakres wykonany: Rozpoczęcie rozbudowy zostało zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim w dniu 19.03.2025 r


	Wykonawca

	1. Pro-Admini s.c. ul. Słowackiego 6a; 43-410 Zebrzydowice
2.  S-CONCEPT Karol Skorupa; ul. Kruczkowskiego5a/2; 44-370 Pszów 

	Umowa z dnia

	1. 18.03.2025r
2. 18.03.2025r

	Wartość umowy

	1. 2 460,00 zł
2. 2 460,00 zł

	Termin rozpoczęcia 

	1. 21.03.2025 r
2. 21.03.2025 r

	Termin zakończenia

	1. 30.03.2026r
2. 30.03.2026r

	Uwagi: 
	W lutym został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju infrastruktury województwa śląskiego oraz wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na program ministerialny. 
Zostało wysłane pismo do Ministerstwa Sportu odnośnie odstępstwa wymiarów basenu w związku z dofinansowaniem z Program rozwoju infrastruktury województwa śląskiego – brak zgody na odstępstwa (informacja uzyskana od BSiFZ)






13. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa amfiteatru przy wejściu do SP nr 28 w Wodzisławiu Śląskim

	
	2025

	Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy amfiteatru.


	Zakres wykonany: W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.


	Wykonawca

	Pracownia Projektowa ArCADius Arkadiusz Zientala 
ul. Pawła Pośpiecha 9, 44-300 Wodzisław Śląski

	Umowa z dnia

	30.07.2025 r.

	Wartość umowy

	48 585,00 zł

	Termin rozpoczęcia 

	30.07.2025 r.

	Termin zakończenia

	30.11.2025 r.







14. Modernizacja instalacji teletechnicznej i elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Wodzisławiu Śląskim w ZS nr 1

	
	2025

	Zakres rzeczowy: Wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie podzielone na etapy. I etap przewidziany do realizacji na rok 2026.


	Zakres wykonany: 


	Wykonawca

	

	Umowa z dnia

	

	Wartość umowy

	

	Termin rozpoczęcia 

	

	Termin zakończenia

	



Kosztorys inwestorski całości zadania: 966 121,67 zł. 
Do realizacji na rok 2026  przewidziany etap pierwszy tj. montaż rozdzielnic i wewnętrznych linii zasilających – 240 000,00 zł


15. Modernizacja zagospodarowania terenu przy PP 19 w Wodzisławiu Śląskim

	
	2025

	Zakres rzeczowy: Roboty budowlane - Przebudowa murków, tarasów zewnętrznych prowadzących na plac zabaw.


	Zakres wykonany: 
Umowa na wykonanie zadania została podpisana 26.07.2025r.
Przekazano teren budowy dnia 26.08.2025 r
Trwają roboty budowlane.
Termin realizacji grudzień 2025r.


	Wykonawca

	 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWO-USŁUGOWYM WIMAR sp. j. WIESŁAW I MARIUSZ SŁANINA, ul. Józefa Hallera 17, 44-310 Radlin.
2. Studio Połomscy Edyta Połamska, ul.Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy 

	Umowa z dnia

	1. Umowa IGK-I.10.2025/RB z dnia 26.08.2025.
2. Umowa IGK-I.10.2025/IN z dnia 26.08.2025


	Wartość umowy

	1. 230 953,50 zł
2. 7 250,00 zł

	Termin rozpoczęcia 

	1.26.08.2025
2.26.08.2025

	Termin zakończenia

	1.26.12.2025
2.26.12.2025




16. Wykonanie ekspertyzy technicznej wieży ciśnień zlokalizowanej na działce nr 2680/134 w Wodzisławiu Śląskim wraz z inwentaryzacją

	
	2025

	Zakres rzeczowy: Podpisano umowę z Wykonawcą.


	Zakres wykonany: Zadanie w trakcie realizacji.


	Wykonawca

	 MKM Marzena Michałek-Kopiec
Ul. Młodzieżowa 295C
44-373 Wodzisław Śl.

	Umowa z dnia

	24.10.2025r.

	Wartość umowy

	
36 900,00 zł

	Termin rozpoczęcia 

	24.10.2025r.


	Termin zakończenia

	2 miesiące od dnia podpisania umowy lecz nie później niż do dnia 15.12.2025r.





17. Na tej samej fali - przyjaciele na wodzie - rozbudowa infrastruktury turystycznej miasta Wodzisławia Śląskiego

	
	2025

	Zakres rzeczowy: Montaż trzech bezpiecznych przechowalni rowerów (cykloboksów) przy zbiorniku "Balaton", w Rodzinnym Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" oraz przy krytej pływalni Manta. Montaż zewnętrznego totemu informacyjnego.


	Zakres wykonany: 
W trakcie realizacji dokumentacji projektowej. 

	Wykonawca

	Studio Architektury Waldemar Bober, ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Rydułtowy

	Umowa z dnia

	16.10.2025 r.

	Wartość umowy

	19 926,00 zł 


	Termin rozpoczęcia 

	16.10.2025 r.


	Termin zakończenia

	11.12.2025 r.


Projekt: "Na tej samej fali - przyjaciele na wodzie" ("Na stejné vlně - přátelé na vodě"). 
Wnioskodawcy: Projekt jest wspólną inicjatywą Miasta Wodzisław Śląski oraz czeskiej organizacji Sport a kultura Hlučín. Partnerem wiodącym jest strona czeska. 
Okres realizacji: Planowany czas realizacji to od 1 maja 2026 r. do 1 września 2027 r.

18. Budowa tablicy informacyjnej- witacza dzielnicy – RD Jedłownik Szyb
	
	2025

	Zakres rzeczowy:  Dokumentacja ma zostać wykonana przez Radę Dzielnicy. Po przekazaniu dokumentacji Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej przystąpi do realizacji zadania. 

	Zakres wykonany: 


	Wykonawca

	 - 

	Umowa z dnia

	- 

	Wartość umowy

	- 

	Termin rozpoczęcia 

	- 

	Termin zakończenia

	- 







19. Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1 kV, słupów żelbetowych oraz opraw oświetleniowych w celu oświetlenia ul. Tęczowej od nr 13 do ul. Polnej nr 18C- RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka
	
	2025

	Zakres rzeczowy: Roboty budowlane.

	Zakres wykonany: Umowa na roboty budowlane została podpisania 16.09.2025
Teren budowy przekazany 23.09.2025 r.
Termin realizacji grudzień 2025 r.


	Wykonawca

	1.ELEKTROTUM PIOTR TUMULKA  ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz
2. Studio Połomscy Edyta Połomska, ul. Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy

	Umowa z dnia

	1. 16.09.2025
2. 23.09.2025

	Wartość umowy

	1. 45 000,00
2. 2 244,76

	Termin rozpoczęcia 

	1. 16.09.2025
2. 23.09.2025

	Termin zakończenia

	1. 16.12.2025 
2. 23.12.2025




20. Zaprojektowanie i wykonanie systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem dedykowanym na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. 26 Marca na wysokości skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego- RD Nowe Miasto
	
	2025

	Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej

	Zakres wykonany: Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.  


	Wykonawca

	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, 
ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków

	Umowa z dnia

	24.07.2025r. 

	Wartość umowy

	8 917,50 zł

	Termin rozpoczęcia 

	24.07.2025r.

	Termin zakończenia

	24.10.2025r.
Aneks nr 1 – zmiana terminu wykonania do dnia 24.11.2025r.





21. Zaprojektowanie i wykonanie systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem dedykowanym na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Tysiąclecia pomiędzy SP nr 5, a klatką schodową nr 66 budynku mieszkalnego wielorodzinnego- RD Nowe Miasto
	
	2025

	Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej

	Zakres wykonany: Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.  


	Wykonawca

	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, 
ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków

	Umowa z dnia

	24.07.2025r.

	Wartość umowy

	8 917,50 zł

	Termin rozpoczęcia 

	24.07.2025r.

	Termin zakończenia

	24.10.2025r.
Aneks nr 1 – zmiana terminu wykonania do dnia 24.11.2025r.



22. Budowa elektroenergetycznej sieci nN poniżej 1 kv, słupa oraz energooszczędnych opraw LED celem oświetlenia placu OSP Jedłownik w Wodzisławiu Śląskim - RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka
	
	2025

	Zakres rzeczowy: Dokumentacja projektowa, roboty budowlane.

	Zakres wykonany:  Umowa na roboty budowlane została podpisania 28.10.2025
Teren budowy przekazany 04.11.2025 r.
Termin realizacji grudzień 2025r.


	Wykonawca

	Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Adam Szymiczek, ul.Gen. Stefana Grota-Roweckiego14A, 44-370 Pszów

	Umowa z dnia

	28.10.2025 r.

	Wartość umowy

	13 530,00

	Termin rozpoczęcia 

	28.10.2025

	Termin zakończenia

	23.12.2025



23. Wykonanie oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Kopernika i Syrokomli w dzielnicy Stare Miasto - RD Stare Miasto
	
	2025

	Zakres rzeczowy: Roboty budowlane.

	Zakres wykonany: Umowa na roboty budowlane została podpisania 16.09.2025
Teren budowy przekazany 23.09.2025 r.
Termin realizacji grudzień 2025r.


	Wykonawca

	1.ELEKTROTUM PIOTR TUMULKA  ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz
2. Studio Połomscy Edyta Połamska, ul.Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy

	Umowa z dnia

	1. 16.09.2025
2. 23.09.2025

	Wartość umowy

	1. 13 500,00
2. 2 705,24

	Termin rozpoczęcia 

	1. 16.09.2025
2. 23.09.2025

	Termin zakończenia

	1. 16.12.2025 
2. 23.12.2025






24. Wykonanie oświetlenia ulicy bocznej Wiklinowej w dzielnicy Stare Miasto RD Stare Miasto
	
	2025

	Zakres rzeczowy:  Zadanie w trakcie realizacji

	Zakres wykonany: Przekazanie placu budowy w dniu 16.09.2025r.


	Wykonawca

	1. ELEKTROTUM PIOTR TUMULKA 
ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz
2. Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, 
ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków

	Umowa z dnia

	1. 11.09.2025r.
2. 11.09.2025r.

	Wartość umowy

	1. 27 000,00 zł
2. 1 968,00 zł

	Termin rozpoczęcia 

	1. 11.09.2025r.
2. 11.09.2025r.

	Termin zakończenia

	1. 11.12.2025r.
2. 11.12.2025r.







25. Budowa oświetlenia parkowego – osiedle Jedłownik Szyb – RD Jedłownik Szyb
	
	2025

	Zakres rzeczowy:  Zadanie w trakcie realizacji


	Zakres wykonany: Przekazanie placu budowy w dniu 16.09.2025r.


	Wykonawca

	1. ELEKTROTUM PIOTR TUMULKA 
ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz
2. Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, 
ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków

	Umowa z dnia

	1. 04.09.2025r.
2. 16.09.2025r.

	Wartość umowy

	1. 38 000,00 zł
2. 2 829,00 zł

	Termin rozpoczęcia 

	1. 04.09.2025r.
2. 16.09.2025r.

	Termin zakończenia

	1. 04.12.2025r.
2. 16.12.2025r. 





26. Przebudowa ogrodzenia wokół boisk sportowych przy OSP Jedłownik
	
	2025

	Zakres rzeczowy:  Wykonanie ogrodzenia z siatki wokół boisk przy OSP Jedłownik

	Zakres wykonany: W trakcie realizacji.


	Wykonawca

	 P.P.H.U. “BART” Marcin Lapczyk, ul. Wodzisławska 105, 44-218 Rybnik

	Umowa z dnia

	24.07.2025r.

	Wartość umowy

	58 600,00 zł

	Termin rozpoczęcia 

	24.07.2025r.

	Termin zakończenia

	24.11.2025r.  







27. Modernizacja umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w km 11+580 biegu rzeki Leśnica
	
	2025

	Zakres rzeczowy: Dokumentacja projektowa

	Zakres wykonany: W trakcie realizacji.
Termin realizacji grudzień 2025 r.
 

	Wykonawca

	 Arkadiusz Surma, ul. Marty 12, 47-400 Racibórz

	Umowa z dnia

	09.07.2025 r.

	Wartość umowy

	24 000,00 zł

	Termin rozpoczęcia 

	09.07.2025 r.

	Termin zakończenia

	09.12.2025 r.





28. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w ciągu ulicy Armii Krajowej od ronda „Sallumines” do ronda Europejskiego wraz z odcinkiem ul. Marklowickiej do skrzyżowania z ul. Łużycką oraz odcinek ul. Rybnickiej (sieć kablowa)- RD Nowe Miasto
	
	2025

	Zakres rzeczowy: Dokumentacja projektowa

	Zakres wykonany: W trakcie realizacji.
Termin realizacji: listopad 2025r.
 

	Wykonawca

	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, 
ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków

	Umowa z dnia

	01.09.2025 r.

	Wartość umowy

	4 305,00 zł 

	Termin rozpoczęcia 

	01.09.2025

	Termin zakończenia

	01.12.2025





