
Lp. Placówka  Remont- nazwa zadania Remonty-zakres rzeczowy Wykonawca Termin rozpoczęcia Termin zakończenia umowa z dnia wartość umowy
środki budżetu miasta w tym- 

rok bieżący

środki rozliczone -

rok bieżący

uwagi / planowany termin 

realizacji zadania.

Malowanie pionu kuchennego i sali 

starszaków (malowanie: pion kuchenny, 

sala starszaków "Tygrysków", łazienki 

dzieci)

Malowanie łazienek dzieci I i II piętro.

2 PP3 Malowanie pomieszczeń

Malowanie 3 sal.(malowanie 3 sal(sala 

żabki, rybki, skrzatki kosztorys na 14 

999,21 zł kolor: pastelowa zieleń, 

niebieski i beżowy)

Andrzej Chłodek, ul. Mojżesza 13, 44-

273 Rybnik
16.02.2026r. 27.02.2026r. 16.02.2026r. 15 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł Wykonano

Malowanie  sali gimnastycznej  i sal 

zabaw.

Malowanie klatki schodowej.

4 Czyszczenie wykładzin Czyszczenie wykładzin PCV w szatni. 4 500,00 zł
W trakcie zapytań. Wykonanie w 

czasie wakacji.

Udrożnienie studzienek kanalizacyjnych.

Udrożnienie spustów wewnętrznych.

6 Wymiana rynien Wymiana rynien przy wykuszach.
ACHBUD Andrzej Chłodek, 44-273 

Rybnik, ul.Mojżesza 13
9 600,00 zł 10 000,00 zł

Wykonanie w czasie wakacji. 

Termin podpisania umowy 

planuje się na czerwiec.

7 Wymiana okien Wymiana 7 szt. okien w piwnicach .

FAJERBUD Piotr Puda 44-286 

Wodzisław SL UL.PRZEMYSŁAWA 

4/21

10 000,00 zł 15 000,00 zł

Wykonanie w czasie wakacji. 

Termin podpisania umowy 

planuje się na czerwiec.

8 Malowanie pomieszczeń
Malowanie 2 sal na piętrze, klatki 

schodowej oraz I piętra.

Firma Handlowo - Usługowa Marek 

Mitko, ul.Starowiejska 15, 44-351 

Wodzisław Śląski

01.08.2026 21.08.2026 35 000,00 zł 35 000,00 zł Wykonanie w czasie wakacji

9 Konserwacja windy Konserwacja dźwigu towarowego.
ZED Szostek spółka z o.o, 

ul.Skrzyszowska 45, 44-300 
01.01.2026 31.12.2026 1 919,00 zł Przeprowadzana co miesiąc

10

Remont obróbek 

blacharskich na 

ogniomurach.

Remont obróbek blacharskich na 

ogniomurach.

P.H.U."WIMAR " spółka jawna 

Wiesław i Mariusz Słanina ul. Hallera 

17 , 44-310 Radlin

03.08.2026 20.08.2026 12 521,00 zł Wykonanie w czasie wakacji

Malowanie szatni i wejścia do 

przedszkola.

Malowanie sali z korytarzem

12 PP9 Malowanie pomieszczeń Malowanie 1 sali.

m4 Inżynieria Gracjan Muczyń,     ul. 

Rydułtowska 61

44-310 Radlin 

18.05.2026 21.05.2026 zlecenie  14.05.2026 4 500,00 zł 4 500,00 zł Wykonane

SUMA PRZEDSZKOLA   162 873,00 zł

Malowanie sali nr 23.

Malowanie klatki schodowej przy auli

2
Zabezpieczenie hydrofobowe 

ścian

Zabezpieczenie hydrofobowe ściany 

zewnętrznej auli.

P.H.U."WIMAR " spółka jawna 

Wiesław i Mariusz Słanina ul. Hallera 

17 , 44-310 Radlin

13 790,00 zł
Wyłoniono Wykonawcę. 

Wykonanie w czasie wakacji.

5

11

Wyłoniono Wykonawcę. 

Wykonanie w czasie wakacji.
17 000,00 zł

Novo inż. Dariusz Erban, ul. 

Tysiąclecia 2/14, 44-300 Wodzisław 

Śl.

1

3

1

20 000,00 zł

P.H.U."WIMAR " spółka jawna 

Wiesław i Mariusz Słanina ul. Hallera 

17 , 44-310 Radlin

Wyłoniono wykonawcę. 

Wykonanie w czasie wakacji.

11 933,00 zł

25 000,00 zł

PP1

PP6

PP15

PP18

Malowanie pomieszczeń

Malowanie pomieszczeń

Udrożnienie kanalizacji 

sanitarnej

Malowanie pomieszczeń

Malowanie pomieszczeń

PP19

SP1

7 500,00 zł 7 500,00 zł

Wykonanie w czasie wakacji

W trakcie zapytań. Wykonanie w 

czasie wakacji.

Wykonanie w czasie wakacji. 

Termin podpisania umowy 

planuje się na czerwiec.

Załącznik nr 1. REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2026 ROKU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Wodzisław Śl., 09.06.2026r.

02.07.2026

HYDROBLOKGROUP DARIUSZ BLOK 

44-300 WODZISŁAW ŚLASKI 

UL.PRZEMYSŁAWA 11d/4

Malarsto-Tapeciarstwo Usługi 

Ogólno-budowlane Wojciech Reś
24 872,23 zł18.05.202628.07.2026



3 Wymiana drzwi
Wymiana głównych aluminiowych drzwi 

wejściowych.

PPUH ALSERV KRZYSZTOF MARCOL, 

ul. Nowa 40, 44-352 Czyżowice
17 000,00 zł

Wyłoniono Wykonawcę. 

Wykonanie w czasie wakacji.

4 Czyszczenie elewacji. Czyszczenie elewacji.
ALEMARAS ARTUR ROTHER, ul. Cicha 

11, 44-300 Wdzisław Śl.
7 300,00 zł

Wyłoniono Wykonawcę. 

Wykonanie w czasie wakacji.

5
Zabezpieczenie podestu 

klatki schodowej.
Zabezpieczenie podestu klatki schodowej.

ZPRB ARTUR MARCINEK, ul. Długa 61 

C, 44-373 Wodzisław Śl.
9 000,00 zł

 Wyłoniono Wykonawcę. 

Wykonanie w czasie wakacji.

6 Remont kaloryferów. Remont 4szt. kaloryferów 5 000,00 zł
W trakcie oczekiwania na 

kosztorys. Realizację planuje się 

w czasie wakacji.

Malowanie klatki schodowej.
SQA Adam Herok, ul.Wolności 66, 44-

300 Wodzisław Śląski
01.07.2026 30.09.2026 10.06.2026 5557,76

Wyłoniono wykonawcę. 

Planowany termin realizacji: 

wakacje.
Malowanie wraz z uzupełnianiem 

ubytków - klatka schodowa do piwnicy 

oraz część korytarza.

SQA Adam Herok, ul.Wolności 66, 44-

300 Wodzisław Śląski
01.07.2026 30.09.2026 10.06.2026 4228,16

Wyłoniono wykonawcę. 

Planowany termin realizacji: 

wakacje.

8 Konserwacja ściany

zabezpieczenie powierzchni, usunięcie 

tynku z powierzchni ściany, piaskowanie 

cegły z pozostałości ściany, uzupełnienie 

spoin i impregnacja muru

SQA Adam Herok, ul.Wolności 66, 44-

300 Wodzisław Śląski
01.07.2026 30.09.2026 10.06.2026 6701,04 6 800,00 zł  

Wyłoniono wykonawcę. 

Planowany termin realizacji: 

wakacje.

9 Remont dachu Remont części dachu.

Dzierżenga Andrzej, ul.Jurija 

Gagarina 5,

44-373 Wodzisław Śląski

01.07.2026 16.10.2026 10.06.2026 17870,55 36 000,00 zł
Wyłoniono wykonawcę. 

Planowany termin realizacji: 

wakacje.

10
Udrożenienie kanalizacji 

sanitarnej

Udrożnienie studzienek kanalizacyjnych 

wraz z prawidłowym osadzeniem i 

modernizacją asfaltu w ich obrębie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. 
4 000,00 zł

Podczas awarii zrealizowano 

zadanie. W trakcie oczekiwania 

na fakturę.

11 Naprawa pompy Naprawa pompy w kotłowni.
Artur Marcinek, ul. Długa 61C

44-373 Wodzisław Śląski 
4 500,00 zł

Wyłoniono wykonawcę. 

Wykonanie w czasie wakacji.

12 Wymiana drzwi
Wymiana drzwi wejściowych na 

dziedziniec szkolny

Termo Profil ul. Górnicza 17E, 44-300 

Wodzisław Śląski
01.04.2026 29.05.2026 31.03.2026 42 117,00 zł 42 117,00 zł 42 117,00 zł Wykonano. 

13 malowanie pomieszczeń Malowanie sali gimnastycznej
m4 Inżynieria Gracjan Muczyń, 

Rydułtowska 61, 44-310 Radlin
29.06.2026 29.07.2026 11.05.2026 70 000,00 zł 70 000,00 zł 70 000,00 zł Wykonanie w czasie wakacji.

14 Remont/konserwacja boiska Konserwacja boiska. 5 500,00 zł
W trakcie zapytań wykonanie w 

czasie wakacji

15 Wymiana drzwi
Wymiana drzwi zewnętrznych w skrzydle 

bocznym szkoły.

Artur Marcinek, ul. Długa 61C

44-373 Wodzisław Śląski 
12 000,00 zł

 Wyłoniono wykonawcę. 

Wykonanie w czasie wakacji

16 Malowanie ogrodzenia Malowanie ogrodzenia.
Artur Marcinek, ul. Długa 61C

44-373 Wodzisław Śląski 
5 000,00 zł

 Wyłoniono wykonawcę. 

Wykonanie w czasie wakacji

17 ZSP2 Remont sali 31 Rement sali 31 na Zieloną pracownię 

BIXBUD Firma Usługowo-Budowlana 

Robert Brzoza, ul. Piotrowicka 5, 44-

341 Gołkowice
01.07.2026r. 31.07.2026 10.06.2026r. 15.000 zł 15 000,00 zł Wykonanie w czasie wakacji 

18 ZSP4
Konserwacja urządzeń na 

placu zabaw.
Konserwacja urządzeń na placu zabaw.

AP-Spaw Ariel Poterala, ul.Okrężna 

28A

44-340 Łaziska Górne

9 850,00 10 000,00 zł

Wyłoniono wykonawcę. 

Planowany termin realizacjii w 

czasie wakacji. Umowa będzie 

podpisana w czerwcu.

19
Remont studzienki 

kanalizacyjnej.
Remont studzienki kanalizacyjnej. 5 000,00 zł

W trakcie zapytań.  Planowany 

termin realizacjii w czasie 

wakacji.

20 Remont/konserwacja boiska Remont boiska ze sztucznej nawierzchni.
P.P.H.U CHEC, ul. Nałkowskiej 16d, 

41-700 Ruda Śląska
01.05.2026 r. 30.09.2026 r. 24.04.2026 r. 9 963,00 zł 10 000,00 zł 9 963,00 zł

Wykonano. Protokół odbioru z 

dnia 11.05.2026 r.

21 ZSP3
Malowanie, cyklinowanie 

parkietu

Malowanie i cyklinowanie parkietu na sali 

gimnastycznej.(Cyklinowanie parkietu, 

malowanie parkietu, malowanie linii)

32 000,00 zł

Wpłyneły 3 oferty: 1 oferta 

kwota 52029,00; 2 oferta 

53086,80 ; 3 oferta 55 1770,00 

niewystarczające środki

7 Malowanie pomieszczeń

SP1

SP2

SP3

ZS1

ZSP1

ZSP6

21 000,00 zł



22 ZSP7 Malowanie pomieszczeń Malowanie 1 sali 2 000,00 zł
W trakcie zapytań. Planowany 

termin realizacjii w czasie 

wakacji.

23
Wykonanie daszku nad 

wejściem do budynku

Wykonanie daszku nad wejściem do 

budynku od strony drogi.
2 000,00 zł

W trakcie zapytań wykonanie w 

czasie wakacji.

24 Malowanie pomieszczeń Malowanie korytarza na II piętrze. 15 000,00 zł
W trakcie zapytań wykonanie w 

czasie wakacji.

SUMA SZKOŁY   367 007,00 zł

RAZEM   529 880,00 zł

LEGENDA:

zadanie wykonywane 

w czasie wakacji

ZSP5
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