Informacje dot. realizacji zadania pn. Poprawa stosunkéw wodnych w dzielnicy Radlin Il

w Wodzistawiu Slaskim:

1.

W dniu 19.03.2025 r. odbyto sie spotkanie z Dyrektorem Zarzadu Zlewni w Gliwicach
Panem Marcinem Nowakiem oraz Zastepca Dyrektora Panig Ewa Ochman, podczas
spotkania oméwiono zakres projektu, na ktéry Miasto Wodzistaw Slaski zamierza
aplikowa¢ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2024-2027,
0$ Priorytetowa X Fundusze europejskie na transformacje, dziatanie 10.8 Poprawa
stosunkéw wodnych na obszarze oddziatywania kopalh - ZIT Subregionu
Zachodniego. Dyrektor Nowak poinformowat, ze PGW WP nie chca by¢ naszym
partnerem, ani nie beda partycypowa¢ w kosztach. Wody Polskie nie chca miec
zadnej roli na etapie inwestycyjnym. Pan Dyrektor zadeklarowat, ze beda utrzymywac
te tereny na etapie eksploatacji. Ustalono réwniez, ze mamy wysta¢ do PGW WP
Zarzadu Zlewni w Gliwicach do akceptacji zaproponowane w PFU rozwigzania
projektowe dot. regulacji cieku Lesnica, Jedtownickiego i budowe zbiornika ZJ2.

W dniu 07.04.2025 r. zgodnie z ustaleniami ze spotkania z Dyrektorem Zarzadu Zlewni
w Gliwicach Panem Marcinem Nowakiem oraz Zastepca Dyrektora Panig Ewg Ochman
(spotkanie odbyto sie w dniu 19.03.2025 r.), pismem nr IGK.6324.2.2025 z dnia
07.04.2025 r. przekazano do PGW WP Zarzadu Zlewni w Gliwicach ,Koncepcje
gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin Il w Wodzistawiu
Slaskim” oraz ,Koncepcje programowo-przestrzenng”, z prosha o analize
przekazanych dokumentéw pod katem planowanych prac utrzymaniowych,
remontowych na cieku Lesnica i cieku Jedtownickim oraz udziatu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zarzadzaniu powstata infrastruktura.

W dniu 08.04.2025 r. odbyto sie spotkanie z przedstawicielami Urzedu
Marszatkowskiego.

W dniu 30.05.2025 r. zgodnie z ustalenia ze spotkania z Panem Prezydentem
i Dyrektorami PGW WP ZZ w Gliwicach pismem nr IGK.6324.2.2025 r. z dnia
30.05.2025 r. przekazano przygotowany projekt umowy uzytkowania nieruchomosci
stanowiacych grunt pod wodami powierzchniowymi ptynacymi ciek Lesnica oraz
potok Jedtownicki, z prosba o zapoznanie sie z ww. umowa oraz zgtoszenie wszelkich
uwag, komentarzy lub sugestii do konca czerwca 2025 r.

W dniu 02.06.2025 r. (data wptywu do UM) PGW WP Zarzad Zlewni w Gliwicach pismem
nr GL.ZUW.1.434108.1.2022.mk z dnia 26.05.2025 r. udzielito odpowiedzi na pismo
nr 1GK.6324.2.2025 z dnia 07.04.2025 r., w ktérym nie wyrazono zgody na rozwigzania

projektowe umocnien ciekdw przy uzyciu faszyny. Skarpy lewego i prawego brzegu



ciekéw nalezy umocni¢ materacami siatkowo-kamiennymi. Pismo PGW WP w dniu
09.06.2025 r. e-mailowo zostato skierowane do Projektantki Pani Darii tanoszka.

. W dniu 16.07.2025 r. podczas rozmowy telefonicznej z Pania Marta Krupa z Zarzadu
Zlewni w Gliwicach otrzymano informacje, ze projekt umowy przekazany do PGW WP
ZZ Gliwice w dniu 30.05.2025 r. zgodnie z wtasciwoscig zostat skierowany do RZGW
Gliwice do Wydziatu Gospodarowania Mieniem Skarbu Panstwa i Wspotpracy
z Uzytkownikami Wéd. Ww. Wydziat zajmuje sie przygotowaniem takich umow.

W dniu 17.07.2025 r. Pani Daria tanoszka (projektantka) poinformowata, ze wstepnie
oszacowata koszty rob6t, ktére wniosa ok 23,3 mln. zt (brutto). Wzrost kosztéw wynika
m.in. z pisma PGW WP czyli zmiany umocnienia skarp potokdéw z kiszki faszynowej na
materace siatkowo-kamienne na skarpach obu brzegéw. Zmiana ta ma najwigkszy
wptyw na wzrost ceny w stosunku do wcze$niej przewidywanych kosztéw (wzrost ok
4,5 mln. zt.). Przewidywana kwota dofinasowania na zakres robét okreslony w PFU to
0k 19,0 mln zt.

. W dniu 17.07.2025 r. podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Wydziatu
Gospodarowania Mieniem Skarbu Panstwa i Wspotpracy z Uzytkownikami Wod Pania
Agnieszka Leszkiewicz otrzymano informacje, ze zostanie przygotowane wezwanie do
ztozenia wniosku o zawarcie umowy na uzytkowania gruntéw pokrytych wodami
ptyngcymi. Wniosek zostanie wystany do zaopiniowania do Zarzadu Zlewni
w Gliwicach. Po otrzymaniu pozytywnej opinii przygotowana zostanie przez nich
umowa, na podstawie ich wzoru, ktéry otrzymali z Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie (na przygotowanie umowy maja 120 dni). Wz6r ich umowy jest
niekorzystny dla miasta poniewaz w umowie s3 zapisy dot. optat za uzytkowanie
gruntu oraz utrzymania przez uzytkownika terenow, ktére PGW WP przekazuja
w uzytkowanie. Nie takie byty ustalenia podczas spotkania z Dyrektorami Zarzadu
Zlewni w Gliwicach (nikt z Zarzadu Zlewni nie przekazat im jakie byty ustalenia ze
spotkania). Proszono o spotkanie. Ale raczej nie byli zainteresowani.

. W dniu 24.07.2025 r. odbyto spotkanie robocze m.in. z projektantka Panig D. tanoszka,
pracownikiem Biura Strategii i Funduszy Zewnetrznych (P. Kulesza) oraz pracownikami
IGK (H. Janyga, K. Pytlik, ). Gorzawski). Podczas spotkania P. Kulesza poinformowat, ze
nabor wnioskéw rozpocznie sie od 30.09.2025 r. i potrwa do 31.12.2025 r.
W dokumentacji PFU musza by¢ zapisy dot. rekultywacji/rewitalizacji oraz zapis
potwierdzajacy, ze zakres obejmujacy PFU jest zgodny z ww. koncepcja i realizuje
pewien etap koncepcji. W przypadku opinii hydrologicznej, do wniosku

o dofinansowanie nalezy dotaczy¢ koncepcje gospodarowania wodami dla dzielnicy



10.

11.

12.

13.
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Radlin Il oraz opinig Pani Prof. dr hab. Inz. Elzbiety Nachlik (zgodnie z ustaleniami ze
spotkania z Urzedem Marszatkowskim z dnia 08.04.2025 r.). Projektantka po powrocie
z urlopu przenalizuje koszty wykonania robét/ewentualne zmiany w dokumentacji
projektowej, zeby koszty robdt dostosowaé do kwoty dofinansowania 19 min (urlop
od 28.07.2025 r. do 10.08.2025r.) .

W dniu 24.07.2025 r. (data wptywu do UM) PGW WP RZGW Gliwice pismem
nr C.RUM.233.336.2025.AL z dnia 17.07.2025 r. poinformowato o koniecznosci
wystapienia z wnioskiem o zawarcie umowy na uzytkowanie gruntéw pokrytych
wodami ptynacymi dla zadania pn. "Poprawa stosunkéw wodnych w dzielnicy
Radlin Il w Wodzistawiu Slaskim". Do wniosku nalezy dotaczy¢ aktualny i oryginalny
wypis z rejestru gruntéw, mape zasadnicza z zaznaczong powierzchnig zajetosci
dziatki oraz kopie pozwolenia wodnoprawnego.

W dniu 24.07.2025 r. przeprowadzono rozmowe telefoniczng z Zastepca Dyrektora 7z
Gliwice Panig Ewg Ochman - w zwigzku z pismem RZGW GL nr C.RUM.233.336.2025.AL
z dnia 17.07.2025 r. oraz ustaleniami ze spotkania z dnia 19.03.2025 .

W dniu 25.07.2025 r. przeprowadzono rozmowe telefoniczng z p.o. Z-ca dyr. RZGW
Gliwice Panig Natalig Janczewska. Pani Dyrektor poinformowat, ze musimy ztozy¢
oficjalnie wniosek o zawarcie umowy na uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami
ptyngcymi wraz ze wszystkimi zatgcznikami. Oni przeanalizujg projekt naszej umowy,
pod katem zwolnienia z optat za uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami oraz
eksploatacji/utrzymania (jak wy$lemy wniosek to Pani Dyrektor prosita o e-mail oraz
telefon 32 532 476 243, bedzie mozliwe spotkanie).

W dniu 30.07.2025 r. podczas rozmowy z Pania Agnieszka Leszkiewicz otrzymano
informacje, ze Pani dyrektor Natalia Janczewska z nimi w ogdle nie rozmawiata na
temat naszego wniosku, ze nic nie wie o zwolnieniu z optat. Na mapie ewidencyjnej
musi by¢ doktadnie zaznaczona powierzchnia zajetosci dziatki. Pani Agnieszka od
14.08.2025 r. idzie na urlop, wraca na poczatku wrzesnia.

W dniu 31.07.2025 r. podczas spotkania u Pana Naczelnika (H. Janyga, K. Pytlik)
podjeto decyzje, ze z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie wypiséw
czekamy na powro6t projektantki Pani Darii tanoszka. Pani Bozena Ksigzek na
podstawie poprzedniego PFU okreslita wtasnosci dziatek - zajetos¢ docelowa dziatek.
Brakuje dziatek, ktore sa zajete na czas budowy. Jest opracowany nowy PFU i na jego
podstawie powinna by¢ okreslona ostateczna zajetos¢ dziatek na czas budowy oraz

zajetos¢ docelowa, zeby nie pomingc jakies dziatki.
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W dniu 05.08.2025 r. wystano e-mail do projektantki z prosba o przygotowanie
zatacznika do wniosku do Starostwa Powiatowego tj. tabelaryczne zestawienie
zajetosci dziatek dla dziatan wskazanych w PFU na czas budowy oraz docelowo. Po
otrzymaniu tego zestawienia (ok. 26.08.2025 r.) zwrécimy sie do Wydziatu MPP
o ustalenie wtascicieli dziatek, pozniej bedziemy sktada¢ wniosek do starostwa.
W dniu 26.08.2025 r. wystano przypominajacy e-mail do projektant, ze czekamy na
zestawienie zajetosci dziatek zgodnie z PFU.
W dniu 27.08.2025 godz. 17:29 projektantka przestata zestawienie zajetosci dziatek -
docelowe, w dalszym ciggu brakuje na czas budowy.
W dniu 29.08.2025 r. rozmowa telefoniczna z projektantka w potowie przysztego
tygodnia ok 03.09 beda znane koszty realizacji inwestycji, natomiast zajetosci dziatek
- na czas budowy bedzie przekazana w poniedziatek tj. 01.09.2025 r. wraz z mapa
ewidencyjna.
W dniu 01.09.2025 r. po godzinie 14:00 projektantka przekazata komplet dokumentéw
dla dziatek:

e Zestawienie docelowe

e Zestawienie tymczasowe

e Mapy ewidencyjne z zajetoscig tymczasowa

e Mapy ewidencyjne z zajetoscig docelowa

e Mapy ewidencyjne z zajetoscig docelowg i tymczasowa
0d 3.09 do 08.09.2025 r. weryfikowano przekazany przez projektantke materiat pod
wzgledem wtasnosci oraz zajetosci terenu tymczasowo (na czas budowy) i docelowo
(wszystkich dziatek jest ok. 283) na podstawie informacji zawartych w SIP
powiatowym.
W dniu 08.09.2025 r. zgodnie z informacja od projektantki majg by¢ znane koszty
wykonania inwestycji. Koszty maja by¢ znane dopiero 10.09.2025 r. (rozmowa
telefoniczna z projektantka w dniu 09.09.2025 r.)
W dniu 08.09.2025 r. podczas spotkania z Naczelnikiem Wydziatu Mienia i Planowania
Przestrzennego okazato sig, ze PGW WP nie maja uregulowanych stanéw prawych
rzeki Lesnica i potoku Jedtownickiego, nie ma wyznaczonej linii brzegu, zgodnie
z informacja zawartg w SIP powiatowym wody ptynace tj. rzeka Lesnica i potok
Jedtownicki znajduja sie na gruntach Miasta Wodzistaw Slaski, prywatnych oraz
Skarbu Panstwa.
W dniu 10.09.2025 r. do Starostwa Powiatowego w Wodzistawiu Slgskim przekazano

wniosek o udostepnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.
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. W dniu 15.09.2025 r. zgodnie z zapisami umowy nr IGK-1.7011.8.2025 r. z dnia
15.05.2025r. projektantka ma ztozy¢ dokumentacje PFU dla dziatan okreslonych
w dokumencie pn. ,Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie
dzielnicy Radlin II” w Wodzistawiu Slaskim”.
W dniu 16.09.2025 r. odbyto sie spotkanie z Prezydentem Miasta Panem Mieczystawem
Kieca, w ktérym udziat wzieli: P. D. Krasek, P. E. Skibinska, P. J. Kubala-Grzes$, Rady
Prawni P. A. Tatarczyk-Makéwka, P. A. Guta, K. Pytlik, ). Gorzawski i H. Janyga -
spotkanie dot. omoéwienia probleméw i postepdw w realizacji zadania.
W dniu 17.09.2025 r. pismem nr WG.6621.109.2025 Starostwo Powiatowe wezwato
Urzad Miasta do uzupetniana wniosku o udostepnienie danych zgromadzonych
w rejestrze publicznym, chodzito o informacje, ze prosimy o nieodptatne
udostepnienie danych w wersji elektronicznej w formacie GML
W dniu 23.09.2025 r. pismem nr 1GK.7021.2.2025 r. wystano odpowiedz na ww. pismo.
W dniu 29.09.2025 r. wykonano telefon do Starostwa Powiatowego z zapytaniem na
jakim etapie jest nasz wniosek, otrzymano informacjg, ze Pan Adrian Furgot, ktéry
zajmuje sie naszym wnioskiem jest na dwudniowym szkoleniu bedzie w pracy w dniu
01.10.2025 .
Sprawdzanie PFU i Koncepcji - przekazanie uwag do projektantki w dniu 02.10.2025 .
W dniu 0210.2025 r. otrzymano ze Starostwa Powiatowego dane zgromadzone
w rejestrze publicznym (pismo od 25.09.2025 r. omytkowo byto w Wydziale Mienia
i Planowania Przestrzennego).
W dniu 03.10.2025 r. przekazano do PGW WP wniosek o zawarcie umowy na
uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami ptyngacymi.
W dniu 13.10.2025 r. odbyto sie spotkanie z Projektantka Panig D. tanoszka, IGK ().G,
K.P.) oraz SFZ (J.K.G. oraz P.K.). Spotkanie dotyczyto odmdwienia uwag do PFU. Gtéwne
ustalenia:

e tel. do Starostwa Powiatowego z zapytaniem o podanie ilos¢

rekompensacyjnej drzew jaka nalezy nasadzi¢ w zamian za wycinke,
e wystapi¢ do PGW WP o podanie argumentacji odnosnie nie wyrazenia zgody
na rozwigzania projektowe umocnien ciekéw przy uzyciu faszyny.

W dniu 17.10.2025 r. - rozmowa telefoniczna z pracownikiem PGW WP RZGW GL Pania
Agnieszka Leszkiewicz w sprawie ustalenia terminu spotkania (Pani Agnieszka prosita
o telefon w poniedziatek tj. 20.10.2025 r. poniewaz musiata ustali¢ termin z ze swoim

Kierownikiem Panem Szymonem Malcherczykiem).
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W dniu 17.10.2025 r. wystapiono do PGW WP ZZ Gliwice o podanie argumentacji
odnosnie nie wyrazenia zgody na rozwigzania projektowe umocnien ciekdéw przy
uzyciu faszyny.

W dniu 20.0.2025 r. - ponowna rozmowa telefoniczna z pracownikiem PGW WP

RZGW GL Panig Agnieszka Leszkiewicz w sprawie ustalenia terminu spotkania, Pani

Agnieszka powiedziata, ze mamy bezposrednio sie kontaktowac z jej kierownikiem.

W dniu 20.10.2025 r. - odbyto sie spotkanie z Wiceministrem Infrastruktury

Przemystawem Koperskim oraz Prezydentem Mieczystawem Kieca, celem przekazania

informacji dot. realizacji zadania pn. ,Poprawa stosunkéw wodnych w dzielnicy

Radlin Il w Wodzistawiu Slgskim”. Rozmowa telefoniczna Ministra z Dyrektorem RZGW

Gliwice.

W dniu 28.10.2025 r. odbyto sie robocze spotkanie zespotu, w ktérym udziat wzieli IGK,

MPP, SFZ spotkanie dotyczyty przygotowania sie na spotkanie z PGW WP RZGW GL.

W dniu 30.10.2025 r. odbyto sie spotkanie w PGW WP RZGW Gliwice, ze strony RZGW

Gliwice obecni byli: Lucyna Zurek Zastepca Dyrektora ds. Ustug Wodnych

i Zarzadzania Srodowiskiem Wodnym, Szymon Malcherczyk kierownik Wydziatu

Gospodarowania Mieniem Skarbu Panstwa i Wspétpracy z Uzytkownikami Wéd oraz

pracownicy z Wydziatu Inwestycji (2 osoby). Podczas spotkania oméwiono

nastepujace kwestie:

e regulacja stanu prawnego gruntéw pod wodami powierzchniowymi ptynacymi
ciek Lesnica (potoku Radlifiski) oraz potok Jedtownicki wraz z okresleniem linii
brzegu (ustalanie wtasnosci dziatek przed realizacja inwestycji, dokumenty
zwigzane z prawem do dysponowania nieruchomoscia),

e zapisy przygotowanej przez Miasto Wodzistaw Slgski umowy,

e zarzadzanie powstata infrastruktura, po jej wybudowaniu, a takze w okresie
trwatosci projektu,

e utrzymywanie urzadzen zlokalizowanych na gruntach oddanych w uzytkowanie,

e ponoszenie kosztow utrzymania gruntu objetego umowa oraz nowo powstatych

urzadzen na nim zlokalizowanych.

Problemy/ zagadnienia, ktére wynikty w trakcie spotkania:

ustalenie linii brzegu

Zgodnie ustawa prawo wodne linie brzegu ustala, sie w drodze decyzji, na wniosek
majacego interes prawny lub faktyczny. Podstawe ustalenia linii brzegu stanowi
dostarczony przez wnioskodawce projekt rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami

od gruntéw przylegtych. Linie brzegu dla ciekédw naturalnych, jezior oraz innych
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naturalnych zbiornikéw wodnych stanowi krawedz brzegu lub linia statego porostu
traw albo linia, ktora ustala sie wedtug Sredniego stanu wody z okresu co najmniej
ostatnich 10 lat. Jezeli ustalenie linii brzegu jest konieczne w zwigzku z wykonaniem
urzadzen wodnych lub ksztattowaniem nowych koryt ciekéw naturalnych,
postepowanie w sprawie ustalenia linii brzegu przeprowadza sie tacznie
z postepowaniem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Jezeli ustalenie
linii brzegu nastepuje w zwiazku z trwatym zajeciem przez wody ptynace lub wody
morskie, w sposob naturalny, gruntu niestanowiacego wtasnosci wtasciciela wody,
koszty projektu, o ktdrym mowa w ust. 3, ponosi wtasciciel wody. Zgodnie
z informacja PGW WP RZGW Gliwice ustalenie linii brzegowej bedzie po stronie UM
wraz ze wszystkimi dokumentami. Czas na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego to
ok. 5 miesiecy, nie potrafili okresli¢ ile bedzie trwato wydanie decyzji o ustaleniu linii
brzegu.

optata roczna za uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami

Zgodnie z informacja udzielona przez Pana Malcherczyka nie moga nas zwolni¢
z optaty rocznej za uzytkowanie gruntdw pokrytych wodami, kwota bedzie
uzalezniona od powierzchni zajetej dziatki i wynika z rozporzadzenia Rady Ministrow.

umowa na uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami ptynacymi moze by¢ zawarta

tylko na dziatki, ktére s3 wtasnoscig Skarbu Panstwa (ok. 30 dziatek), na pozostate
dziatki chociaz s3 pokryte woda ale s wtasnoscia oséb prywatnych i miasta to nie
podpisza znami umowy. To nie jest inwestycja PGW WP i to oni nie beda wywtaszczac.
Miasto bedzie musiato pokry¢ wszystkie koszty wywtaszczen. Pan Malcherczyk
powiedziat, ze nie spotkat sie jeszcze z tym zeby Gmina co$ budowata na ciekach SP.

PGW WP po wybudowaniu nie beda utrzymywac zbiornika retencyjnego, oni tego nie

przejma. Miasto bedzie musiato samo nim zarzadza¢ oraz go utrzymywac, mozemy im
to zleci¢ ale odptatnie (nie podali konkretnej kwoty).

regulacja ciekéw oraz ich przebudowa

PGW WP musza sie zastanowi¢ czy beda to utrzymywaé, Pani Dyrektor Zurek
rozmawiata z Panem Nowakiem z ZZ w Gliwicach i raczej nie byli chetni zeby to
utrzymywac, poniewaz w wieloletnich planach nie zabezpieczyli pieniedzy na nowe
inwestycje.

PGW WP raczej nie podpisza z nami umowy, w ktérej jest zapis, ze oni beda

utrzymywac i zarzadza¢ nasza inwestycja.

podczas spotkania ustalono, ze miasto ponownie przekaze im przygotowana umowe

na uzytkowanie gruntéw wodami ptynacymi a oni w miare szybko ja sprawdza
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i naniosg swoje uwagi (umowe wraz z wykazem dziatek przekazano e-mailowo do
RZGW GL w dniu 30.10.2025 r.).

W dniu 06.11.2025 r. - wystagpiono do PGG o okreslenie aktualnych warunkéw
gbrniczo-geologicznych dla inwestycji ,Poprawa stosunkéw wodnych w dzielnicy
Radlin I1".

W dniu 12.11.2025 r. przeprowadzono rozmowe telefoniczng z Pania dyrektor RZGW GL
Lucyng Zurek w sprawie uwag do umowy przestanej w dniu 30.10.2025 r., Pani Dyrektor
byta $rednio zorientowana o co chodzi, powiedziata, ze oddzwoni (nie oddzwonita).
W dniu 13.11.2025 r. przeprowadzono ponownie rozmowe telefonicznga z Pania
dyrektor RZGW GL. Lucyng Zurek, Pani Dyrektor obiecata, ze w dniu 17.11.2025 r.
przekaza swoje uwagi.

W dniu 13.11.2025 r. zwrécono sie¢ do Biura Radcéw Prawnych z prosba z prosha
o opiniowanie projektowanych postanowienn umownych na dokumenty aplikacyjne
potrzebne do ztozenia wniosku o dofinansowanie.

W dniu 14.11.2025 r. (data wyptywu do UM) - PGW WP ZZ Gliwice pismem
nr GL.ZUW.1.434.108.2.2022.mk z dnia 06.11.2025 r. udzielito odpowiedzi na pismo
nr 1GK.6324.4.2025 r. z dnia 17.10.2025 r. ws. podania argumentacji braku wyrazenia
zgody na uzycie faszyny, tylko materacow siatkowo-kamiennych.

W dniu 17.11.2025 r. RZGW GL nie przekazali uwag do projektu umowy.

W dniu 18.11.2025 r. ponownie prébowano skontaktowaé sie z Panig dyrektor RZGW
GL. Lucyna Zurek (Pani Dyr. byta na spotkaniu), obiecano, ze Pani Dyrektor oddzwoni
- nie oddzwonita.

W dniu 20.11.2025 r. godzina 11:00 - odbyto sie spotkanie z Prezydentem Miasta,
w ktorym udziat wzieli: P. D. Krasek, P. ). Kubala-Grzes, Rady Prawni P. A. Tatarczyk-
Makowka, P. A. Guta, K. Pytlik, ). Gorzawski i H. Janyga - spotkanie dotyczyto
oméwienia postepu w realizacji zadania. Po analizie ryzyk i zagrozen, a takze wobec
braku jednoznacznego stanowiska oraz kontaktu ze strony PGW WP Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Prezydent Miasta podjat decyzje
o rezygnacji z realizacji inwestycji p.n.: ,Poprawa stosunkéw wodnych w dzielnicy
Radlin 1I” dot. budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji ciekow. Wniosek
o dofinansowanie ztozony zostanie tylko na zadanie dot. budowy kanalizacji
deszczowej w rejonie ul. B. Chrobrego etap | oraz etap II.

Pan Prezydent do konca miesigca tj. do 2811.2025 r. oczekuje na przygotowanie

nastepujacych informacji:
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1. ustalenie linii brzegu (odpowiedzialny Wydziat  Mienia i Planowania
Przestrzennego),

2. pozwolenie wodnoprawne - zgodnie z ustawg z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych, do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacje
inwestycji nalezy dotaczy¢ pozwolenie wodnoprawne, natomiast, zeby otrzymad
wspomniane pozwolenie to musi by¢ ustalona linia brzegu (odpowiedzialni Biuro
Radcéw Prawnych),

3. utrzymanie powstatej infrastruktury po jej wybudowaniu - nalezy oszacowad
koszty uwzgledniajac wskaznik inflacji, koszty wieloletnie WPF na lata 20230—2035
(odpowiedzialny Wydziat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej),

4. nalezy oszacowaé koszty wykupéw dziatek (odpowiedzialny Wydziat Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej),

5. nalezy wystapic¢ z wnioskiem dot. wykonania analiz i studium wykonalnosci dla
zadania p.n.: ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Bolestawa
Chrobrego etap | i etap 1I” (odpowiedzialny Wydziat Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej),

W miedzyczasie Wydziat IGK w porozumieniu z Biurem Strategii i Funduszy
Zewnetrznych ma przygotowac pismo do PGW WP RZGW Gliwice - w terminie do
25.11.2025 r. (kopia pisma do Przemystawa Koperskiego Podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury).

W dniu 20.11.2025 r. godz. 13:26 na adres e-mailowy h.janyga@wodzislaw-slaski.pl
wptyneto pismo od Pani Agnieszki Leszkiewicz z PGW WP RZGW GL. - pismem
nr C.RUM.233.490.2025.AL zwr6cono sie o uzupetnienia wniosku z dnia 03.10.2025 r.
0 pozwolenie wodnoprawne, zaktualizowaniu listy nieruchomosci gruntowych wraz
z podaniem wnioskowanej powierzchni oraz dotaczenie mapy ewidencyjnej lub
zasadniczej z zaznaczona powierzchnig przeznaczong do wykorzystania. Po
otrzymaniu ww. dokumentéw zostanie przygotowana odptatna umowa wg wzoru
zalecanego przez PGW WP zgodnie z Zarzadzeniem Nr 34/2022 Prezesa
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07.06.2022 r. Miasto
w uzasadnieniu do wniosku o zawarcie umowy poinformowato, ze inwestycja pn.
"Poprawa stosunkéw wodnych w dzielnicy Radlin Il w Wodzistawiu Slaskim"
realizowana bedzie w trybie zaprojektuj i wybuduj na podstawie ustawy z dnia 8 lipca

2010 r. o szczegblnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie



48.

49.

50.

budowli przeciwpowodziowych. Na tym etapie nie jesteSmy wstanie uzyskaé
pozwolenia wodnoprawnego.

W dniu 20.11.2025 r. o godz. 14:00 - przeprowadzono rozmowe telefoniczna
z dyrektorem RZGW GL Janem Grygier, Pan dyrektor obiecat, ze do poniedziatku tj.
2411.2025 r. zapozna sie z przygotowanym przez miasto projektem umowy.

W dniu 2411.2025 r. - ponownie kontaktowano sie z dyrektorem RZGW GL Janem
Grygier, Pan dyrektor obiecat, ze do godz. 12:00 przekaze uwagi do umowy- nic nie
przestano.

Wyjasnienia do pkt. 46:

Ad..

Zgodnie z art. 223 ust. 1 Ustawy Prawo wodne, jezeli $rédladowe wody ptynace (...)

zajma trwale, w sposéb naturalny, grunt niestanowigcy wtasnosci wtasciciela waéd,
grunt ten z chwilg zajecia staje sie z mocy prawa wtasnoscig wtasciciela wod.

Prawa wtascicielskie w stosunku do wod publicznych stanowiacych wtasnos¢ Skarbu
Panstwa wykonuja Wody Polskie - w stosunku do $rédladowych wéd ptynacych oraz
wod podziemnych.

Ustalenie linii brzegu (art. 220 prawa wodnego)

Linie brzegu ustala sie, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu majacego interes

prawny lub faktyczny. Decyzje wydaje minister wtasciwy do spraw gospodarki wodne;j.

Ustalenie linii brzegowej nastepuje na podstawie kilku sposobow:

1. Jezeli krawedz brzegu jest wyrazna, linia brzegu biegnie ta krawedzig;

2. Jezeli krawedz brzegu nie jest wyrazna, linia brzegu biegnie granica statego
porostu traw,

3. Przy czym, jezeli granica statego porostu traw lezy powyzej Sredniego stanu wody
z okresu co najmniej ostatnich 10 lat, to linia brzegu przebiega linig przeciecia sie
zwierciadta wody przy tym stanie z gruntem przylegtym.

Podstawe ustalenia linii brzegu stanowi dostarczony przez wnioskodawce projekt

rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami od gruntéw przylegtych, ktéry zawiera:

e opis uwzgledniajacy oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby
i adresu, przyjety sposob ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu
prawnego nieruchomosci objetych projektem z oznaczeniem wtascicieli wraz
ze wskazaniem ich siedziby i adresu oraz sposéb zagospodarowania gruntéw
przylegtych do projektowanej linii brzegu,

e odpowiednia:
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1. zaktualizowang kopie mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 albo
1:5000,
2. mape inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych w skali, w jakiej
jest sporzadzony projekt regulacji wéd srodladowych, a w przypadku jej braku
- inne dostepne materiaty
z wykazaniem projektowanej linii brzegu oraz elementéw istotnych dla
przyjetego sposobu ustalenia tej linii.
Decyzje w sprawie ustalenia linii brzegu dorecza sie wnioskodawcy oraz ujawnionym
w ewidencji gruntéw i budynkéw wtascicielom lub innym podmiotom wtadajacym
gruntami przylegtymi.
Decyzja w sprawie ustalenia linii brzegu obejmuje swoim zakresem odcinek i brzegi
cieku naturalnego objete projektem regulacji wéd srédladowych.
Jezeli ustalenie linii brzegu jest konieczne w zwiazku z wykonaniem urzadzen
wodnych lub ksztattowaniem nowych koryt ciekdéw naturalnych, postepowanie
w sprawie ustalenia linii brzegu przeprowadza sie tacznie z postepowaniem
w sprawie zgody wodnoprawne;.
Decyzja o ustaleniu linii brzegu stanowi podstawe do dokonania wpisu w ewidencji
gruntow i budynkéw.
Wpisanie Wéd Polskich jako podmiotu wykonujacego prawa wtascicielskie w ksiegach
wieczystych moze tylko i wytacznie nastgpi¢ po wydaniu przez Wojewode decyzji
stwierdzajacej wykonywanie przez Wody Polskie praw wtascicielskich. Wpis do ksiegi
wieczystej w sadzie rejonowym trwa okoto 3 miesigce.

Czas trwania procedury: okoto 2 lata.

Ad.2.

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegélnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 274
z pézn. zm.) dalej: specustawa.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2025 r. poz. 960) dalej: pr. wod.
1. Celem realizacji przedmiotowego zadania Miasto Wodzistaw Slaski musiatoby
wystapi¢ do Wojewody Slaskiego o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacje
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

2. Do wniosku o wydanie decyzji w mysl art. 6 ust. 1 pkt 8 specustawy nalezy dotaczyc

pozwolenie wodnoprawne, o ile jest ono wymagane.
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3. Stosownie do art. 389 pkt 7 ustawy pr.wod. pozwolenie wodnoprawne wymagane
jest na regulacje wéd, zabudowe potokéw gorskich oraz ksztattowanie nowych koryt
ciekdw naturalnych. A zatem w naszym przypadku pozwolenie wodnoprawne bytoby
wymagane.

4. Zgodnie z art. 220 ust. 14 ustawy jezeli ustalenie linii brzegu jest konieczne
w zwigzku z (...) ksztattowaniem nowych koryt ciekdw naturalnych, postepowanie
w sprawie ustalenia linii brzegu przeprowadza sie t3acznie z postepowaniem
w sprawie zgody wodnoprawne;.

5. W pierwszej kolejnosci nalezy zatem dokona¢ ustalenia linii brzegu, a dopiero po
tych ustaleniach mozliwe jest wydanie pozwolenia wodnoprawnego na ksztattowanie
nowego koryta cieku naturalnego.

6. Nalezy pamieta¢, ze organ wtasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego
zawiesza postepowanie w sprawie wydania tego pozwolenia do czasu, kiedy decyzja
o ustaleniu linii brzegu stanie sie ostateczna (art. 220 ust. 17 pr. wod).

7. Linie brzegowe ustala sie w trybie wskazanym w art. 220 pr.wod.

8. Podstawe ustalenia linii brzegu stanowi dostarczony przez wnioskodawce projekt
rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami od gruntéw przylegtych, ktéry zawiera
miedzy innymi ustalenie stanu prawnego nieruchomosci objetych projektem
z oznaczeniem wtascicieli.

9. Projekt rozgraniczenia gruntéw sporzadza osoba posiadajaca uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

10. Decyzja o ustaleniu linii brzegu stanowi podstawe do dokonania wpisu
w ewidencji gruntéw i budynkoéw (art. 220 ust. 20 pr. wod.).

11. Po uzyskaniu waloru ostatecznosci decyzji o ustaleniu linii brzegu zostanie
podjete zawieszone postepowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
i rozstrzygniety wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na

ksztattowanie nowego koryta cieku naturalnego.

Ad.3.

Szacunkowe koszty utrzymania zbiornika zostaty przyjete na podstawie

dokumentacji opracowanej przez firme Szafron Szendzielorz Projekt p.n.: ,Wykonanie
koncepcji gospodarowania wodami opadowymi na terenie na terenie dzielnicy
Zawada i Wilchwy w Wodzistawiu Slaskim - analiza kosztéw (maja 2023 r.)

uwzgledniajac wskaznik inflacji w roku 2024 - 3,6%, 2025 - 2,5% - ok 51000,00 zt.
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W powyzszej kwocie ujeto m.in.: odmulenie, koszenie, prace porzadkowe przeglad
urzadzen. Nalezy doliczy¢ jeszcze Swiadczenia pracownicze jesli ma by¢ zatrudniona
osoba na umowe.

Szacunkowe koszty utrzymania ciekdw zostaty przyjete na podstawie kosztorysu

inwestorskiego z przedmiarem na wykonanie konserwacji rowéw melioracyjnych
potozonych na gruntach miejskich w Wodzistawiu Slagskim (wrzesiefi 2025 r.) -
ok. 74 000 zt.

W zwigzku z powyzszym szacunkowe koszty utrzymania powstatej infrastruktury po
jej wybudowaniu to ok. 125 000,00 zt na rok.

Uwzgledniajac wskaznik inflacji ok 4 % z podziatem na lata:

2026 - 130 000,00 zt.

2027 - 135 200,00 zt.

2028 - 140 600,00 zt.

2029- 146 224,00 zt.

2030 - 152 072,96 zt.

2031 - 158 155,88 zt.

2032 - 164 482,11 zt.

2033 - 171 061,40 zt.

2034 - 177 903,85 zt.

2035 - 185 020,00 zt.

Szacunkowe koszty wieloletnie WPF na lata 2030—2035 wyniosa
ok. 1008 696,20 zt. (za okres 6 lat).

Ad. 4.

Zgodnie z informacja przekazana przez Wydziat MPP przypuszczalna wartosci
1 m2 gruntu za odszkodowanie w dzielnicy Radlin wynosi ok. 90,00 zt/1 m2.
Szacunkowe koszty wykupu gruntéw (ok. 172 dziatki) to ok. 2 600 000,00 zt.

Dziatki bedace wtasnoscia UM (ok. 81 dziatek) oraz PGW WP (ok. 30 dziatek - umowa
na uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami powierzchniowymi ptynacymi) - nie beda
objete wykupem tj. jest tacznie ok. 111 dziatek.

Zgodnie z zapisami ustawy przeciwpowodziowej, decyzja o pozwoleniu na realizacje
inwestycji (PNRI) przeniesie wtasno$¢ gruntéow na miasto, co w konsekwencji
skutkowac bedzie obowigzkiem wyptaty catosci odszkodowan.

Na podstawie informacja z Urzedu Marszatkowskiego miasto musi ponies¢ caty

wydatek za wykupy, a dopiero po zakornczonych procedurach i wyptacie wszystkich
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51.

52.

odszkodowan, moze zwroci¢ sie z wnioskiem o refundacje poniesionych kosztéw na
ten cel do limitu 10% kosztéw kwalifikowalnych (tj. ok. 2 400 000 zt.). Ryzyko moze
by¢ takie, ze cata procedura odszkodowawcza moze trwaé znacznie dtuzej niz
rozliczenie projektu. W zwigzku z powyzszym miasto nie otrzyma nawet tych 10%
catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych projektu i bedzie musiato zaptaci¢ ze

swojego budzetu catos¢ wykupdw czyli ok 2 600 000,00 zt.

Ponadto po podpisaniu umowy z PGW WP przez okres 10 lat miasto bedzie ponosic¢
optate roczng za oddanie w uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami ptynacymi. Jej
wysokos$¢ uzalezniona jest od rodzaju prowadzonego lub zamierzonego
przedsiewziecia i wynikajacej z tego stawki optaty rocznej, wskazanej
w rozporzadzeniu Rady Ministréow wydanym na podstawie art. 262 ust. ustawy Prawo
wodne z 2017 r. (rozporzadzenie z 28 grudnia 2017 r, w sprawie wysokosci
jednostkowej optaty rocznej za oddanie w uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami).
Optata za 30 dziatek oddanych miastu w uzytkowanie to ok. 5 000,00 zt na rok.

Na okres 10 lat wyniesie ok 50 000,00 zt.

Ad.5.

W dniu 21.11.2025r. wystgpiono z wnioskiem do Biura Zamdwien Publicznych (BZP),
celem ogtoszenia postepowania na wykonanie analiz i studium wykonalnosci. W dniu
2411.2025 r. BZP ogtosito na platformie market planet postepowanie zamkniete
(wystapilismy do 3 oferentéow celem ztozenia ofert). Sktadanie ofert do dnia

02.12.2025r. Termin wykonania ustugi do 15.12.2025 .

W dniu 01.12.2025 r. - odbyta sie narada Prezydenta Miasta Wodzistawia Slaskiego,
podczas, ktdérej poinformowano o czeSciowej rezygnacji z realizacji zadania
pt. ,Poprawa stosunkéw wodnych w dzielnicy Radlin 1I”. Pan Prezydent
poinformowat, ze w dniu 28.11.2025 r. podpisat pismo do Subregionu Zachodniego
Wojewddztwa Slaskiego o czeéciowej rezygnacji z realizacji zadania (zatacznik nr 1),
natomiast w dniu 01.12.2025 r. podpisat pismo do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie RZGW Gliwice (zatacznik nr 2).

W dniu 04.12.2025 r. - Dyrektor RZGW GL Pan Jan Grygier przekazat e-mailowo uwagi
do projektu umowy uzytkowania przegotowanej przez miasto (projekt umowy zostat
przekazany do PGW WP RZGW GL w dniu 30.05.2025 r., ponownie zostat wystany po
spotkaniu z PGW WP w dniu 30.10.2025 r.)
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53.

54,

Pan Dyrektor e-mailowo poinformowat, ze niestety na chwile obecng nie moga
podejmowac zadnych ,twardych” zobowigzan dot. dzierzawy tego terenu. Z projektu
umowy m.in. wykreslono zapisy dot. utrzymania przez PGW WP powstatej
infrastruktury, zwolnienia z optaty rocznej za uzytkowanie gruntéw pokrytych
wodami ptyngcymi. Ponadto natozono na miasto obowiazek ztozenia kompletnego
wniosku wynikajacego z przepisow obowigzujacych na dzien jego ztozenia, po
uzyskaniu stosownego pozwolenia wodnoprawnego.

W pi$mie do PGW WP nr IGK.6324.2.2025 z dnia 01.12.2025 r. miasto Wodzistaw Slaski
zadeklarowato gotowos¢ do wspoétpracy oraz nieodptatnego przekazania
nastepujacych dokumentdéw:

~Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin Il

w Wodzistawiu Slaskim”, ktéra w duzej mierze obejmuje dziatania na cieku Le$nica i
cieku Jedtownickim,

Koncepcja programowo-przestrzenna dla zadania ,,Budowa zbiornika retencyjnego
oraz regulacje koryt ciekéw zgodnie z ,Koncepcja gospodarowania wodami
opadowymi na terenie dzielnicy Radlin Il w Wodzistawiu Slaskim”,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania ,Budowa zbiornika retencyjnego oraz
regulacje koryt ciekéw zgodnie z ,Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na
terenie dzielnicy Radlin Il w Wodzistawiu Slgskim”,

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla dziatan okreslonych w dokumencie
pn. ,Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin Il w
Wodzistawiu Slagskim” (miasto jest w trakcie procedury uzyskiwania wspomnianej
decyzji, ktérej wydanie planowane jest na koniec czerwca 2026 r.).

Do dnia 17.12.2025 r. miasto nie otrzymato odpowiedzi.

W dniu 15.12.2025 r. firma Silesia2049 Sp. z 0.0. ztozyta do Zamawiajacego dokumenty
aplikacyjne oraz Studium Wykonalnosci, potrzebne do ztozenia wniosku
o dofinansowanie. Biuro Strategii i Funduszy Zewnetrznych jest w trakcie

przygotowywania wniosku (dofinansowanie 95% z kosztéw bezposrednich)

ey Dokument podpisany elektronicznie przez:
1]

J
A

7] Jarostaw Gorzawski

T2
Miasto Data podpisu:
Wodzistaw Slaski 575 12,18 08:17:56.
Zataczniki:
1. pismo nr BSZ.041.14.2025 do Subregionu Zachodniego Wojewédztwa Slaskiego,
2. pismo nr IGK.6324.2.2025 do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Gliwice.
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